

督办工作事项

序号	督办事项	完成时限	责任部门	进展情况	备注
1	鸡西市恒山区恒安路道路改扩建工程		住建局	可行性研究报告编制完成，尽职调查报告编制完成，能评及环评编制完成，并完成审批；等待立项审批；初步设计基本完成，等待专家评审。	
2	鸡西市恒山区与三矿区跨铁路立交桥及引路工程		住建局	跨铁路主线桥已完成招标，施工单位已进场；其他市政道路桥已完成招标控制价评审，即将进行招标。	
3	鸡西经济开发区（恒山石墨园区）二期开发项目--恒山区石墨工业通用厂房及基础设施配套建设项目		园区办	已经完成林地调查，已报省林草厅审批。	
4	鸡西市恒山区东胜小区老旧小区改造项目		住建局	已完成立项、施工设计、预算控制价，正在推进控制价评审。	

序号	督办事项	完成时限	责任部门	进展情况	备注
5	鸡西市恒山区雄关小区老旧小区改造项目		住建局	已完成立项、施工设计、预算控制价，正在推进控制价评审。	
6	鸡西市恒山区勤奋与富强小区老旧小区改造项目		住建局	已完成立项、施工设计、预算控制价，正在推进控制价评审。	
7	鸡西市恒山区碳素小区老旧小区改造项目		住建局	已完成立项、施工设计、预算控制价，正在推进控制价评审。	
8	柳毛中心小区老旧小区住宅维修改造项目		住建局	组织施工单位做好复工准备，4月初开始进行绿化施工。	
9	奋斗独栋楼老旧小区住宅维修改造项目		住建局	组织施工单位做好复工准备，做好收尾工程施工。	
10	鸡西市恒山区德胜小区老旧小区改造项目		住建局	组织施工单位做好复工准备。	

序号	督办事项	完成时限	责任部门	进展情况	备注
11	老旧小区改造项目绿化、亮化等工作要高质量、高标准完成，施工和工艺要严格把关。		房产中心	已要求施工单位严格按照设计进行施工，目前已要求施工单位做好绿化工作准备，计划4月月初开始种植。	
12	2022年绿化规划设计工作进展，每周报绿化进展情况。		住建局	<p>一是实施居民小区和较大裸土地块绿化，完成爱民小区游园、雄关小区（已移交保障办）、小恒山幼儿园东侧、幸福休闲广场4处，3.9万平方米较大裸土地块绿化（其中栽植山杏、金叶榆、五角枫等乔灌木3200株，播种草坪、宿根花卉3.1万平方米）。</p> <p>二是恒柳路道口两侧裸土地块，计划栽植珍珠梅、文冠果、小叶丁香等树木2900余株，绿化面积1.2万平方米。</p> <p>三是小恒山发热门诊门前重新栽植行道树80余株。绿化面积预计700平方米。</p> <p>四是丹阿公路和S206交汇口，意向栽植15株云杉、30株卫矛、30株山樱以及10株水蜡球，宿根类玉簪600牙。预计绿化面积1427平方米）。</p> <p>上述地块绿化已完成设计，待温度适宜时开始实施绿化。</p>	